

Рассмотрено и согласовано педагогическим советом МКДОУ «Елочка»

Протокол № 2 от 25 01 2023г.



Утверждаю:

Заведующий МКДОУ

Сев Р.К. Семенова

«24» 01 2023г.

Приказ № 14 от «11» 01 2023г.

Дорожная карта по переходу МКДОУ «Елочка» с 01 сентября 2023 г к осуществлению к образовательной деятельности с непосредственным

полным применением ФОБ в ДОУ

п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно—управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь -август 2023	заведующий рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь -август 2023	заведующий рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной Деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	заведующий
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Январь — август 2023	заведующий рабочая группа
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	заведующий

Рассмотрено и согласовано педагогическим

советом МКДОУ «Елочка»
Протокол № _____ от «___» _____ 2023г.

Утверждаю:
Заведующий МКДОУ
_____ Р.К. Семенова
«___» _____ 2023г
Приказ № ___ от «___» _____ 2023г.

Дорожная карта по переходу МКДОУ «Елочка» с 01 сентября 2023 г к
осуществлению к образовательной деятельности с непосредственным
полным применением ФОБ в ДОУ

п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно—управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь -август 2023	заведующий рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь -август 2023	заведующий рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	заведующий
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Январь — август 2023	заведующий рабочая группа
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	заведующий

8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Январь 2023	заведующий
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	заведующий
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	заведующий
2. Кадровое обеспечение			
12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март—май 2023	заведующий
13	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель —май 2023	рабочая группа заведующий
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель— июнь 2023	заведующий
3. Методическое обеспечение			
15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Январь — август 2023	заведующий
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Январь 2023	заведующий рабочая группа
17	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль — август 2023	заведующий
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль — август 2023	заведующий
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	заведующий рабочая группа
4. Информационное обеспечение			

20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преимущество задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Январь -март 2023	заведующий, педагоги
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Январь -март 2023	заведующий, рабочая группа

22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	Модератор сайта
23	Ознакомление родительского сообщества, рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель — август 2023	педагоги
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Модератор сайта

5. Материально-техническое обеспечение

25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Заведующий
26	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заведующий хозяйством
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП	Апрель 2023	Рабочая группа
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	заведующий хозяйством
29	Закупка и приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь -август 2023	заведующий хозяйством